



**DECISION DU PRESIDENT
DELEGATION DU COMITE SYNDICAL**

LE PRESIDENT,

**Conformément à la
délégation accordée par
le Comité Syndical du
28 septembre 2016 ;**

N° 17-36

Objet :

**Marché subséquent travaux de
renouvellement d'une conduite
d'eau potable Hameau Saudet sur
la commune de Saint Alban les
Eaux**

Vu le rapport suivant :

**Accord cadre travaux de
renouvellement et extension des
réseaux lot n°1 « Travaux de
renouvellement et extension des
réseaux de forte technicité »**

**Avenant n°1 avec la société
SADE**

Roannaise de l'Eau a attribué le marché subséquent travaux de renouvellement d'une conduite d'eau potable Hameau Saudet sur la commune de Saint Alban les Eaux à la société SADE le 19/05/2017 pour son offre d'un montant estimatif 68 801,50 € HT.

Lors de la réalisation des travaux, des prestations supplémentaires ont été rendues nécessaires. La nature du sous-sol (terrain très dur) rencontrée sur un tronçon de réseau a nécessité des prestations supplémentaires d'emploi d'explosif.

En raison de la présence de rocher dans le Hameau de Saudet, la nouvelle canalisation a été posée en lieu et place de l'ancienne nécessitant la mise en place d'une alimentation provisoire non prévue initialement.

La végétation abondante a nécessité un élagage et un tronçonnage des arbres gênants plus importants que prévu initialement.

Des traversées eaux pluviales non répertoriées ont nécessité des reprises et la mise en place d'enrochements après passage du réseau d'eau.

Par ailleurs des prestations supplémentaires ont été décidées entre le maître d'ouvrage et le titulaire (mise en place des fourreaux et des chambres électriques pour alimenter le réservoir de Saudet).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-254202211-20171104

**Ces prestations entraînent la création de prix nouveaux et une augmentation du
montant du marché de 14 001,31 € HT soit une augmentation de 20,35%.**

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/10/2017

En conséquence, Monsieur le Président,

DECIDE

1°) d'approuver l'avenant n°1 au marché subséquent travaux de renouvellement d'une conduite d'eau potable Hameau Saudet sur la commune de Saint Alban les Eaux avec la société SADE ayant pour objet l'augmentation du montant du marché de 14 001,31 € HT, la création des prix nouveaux correspondant, et portant le montant estimatif du marché à 82 802,81 € HT ;

2°) de signer l'avenant correspondant ;

3°) de dire que les dépenses seront réglées sur les crédits ouverts à cet effet au(x) budget(s) concerné(s).

Roanne, le

12 OCT. 2017

Le Président,

Daniel FRECHET

